



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:

443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, 22

тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01

e-mail: office@ssk63.ru

ОГРН 1056367019136

ИНН 6367047389

КПП 631050001

Исх № 13589 от 11.09.2018

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ОАО «ТЭК»  
С.Н. Колмыкову

Уважаемый Сергей Николаевич!

Уведомляю Вас о проведении капитального ремонта ВЛ-10 кВ ф-3 РП-1280000 п. Приморский (Западный массив) с отключением электроэнергии в п. Приморском согласно графика по следующим адресам: ул. Строителей 2,10,11а,13,15Б, ул. Мичурина, ул. Мира, ул. Рябиновая, ул. Изумрудная, ул. Зелёная, ул. Солнечная, ул. Волжская, ул. Надежды, ул. Тополиная, ул. Энтузиастов, ул. Вишневая, ул. Южная, переулок Прибрежный, запитанных от КТП - 327, 329, 330, 335, 344, 361, 318, 320, 324, 319.

Работы выполняет подрядная монтажная организация ООО «ЭМС Строй». Ответственный за выполнение работ представитель Н.В. Павлов, контактный телефон 8(927)-217-29-56.

Приложение: график проведения капитального ремонта ВЛ-10 кВ ф-3 РП-1280000 п. Приморский на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника  
Ставропольских электрических сетей  
по эксплуатации и ремонту

В.И. Сасыкин

Ребакин Ю.В.  
30-99-81



Рег. номер  
9632  
Рег. дата  
11.09.2018  
ОАО «ТЭК»

График

проведения капитального ремонта ВЛ-10кВ от РП-1280000 ф.3 пос.Приморский на 2018г.

№ п/п	Дата	Наименование отключаемого оборудования	Время работы	Объем работ	Примечание
1	12.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Покраска траверс, монтаж разрядов, монтаж контура заземления от оп.37/20 до оп.37/35	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/20 в сторону оп.37/21. Отключение с 18.30-19.00ч.Сборка шлейфов на оп.37/20 в сторону оп.37/21.
2	13.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Покраска траверс, монтаж разрядов, монтаж контура заземления от оп.37/20 до оп.37/35	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/20 в сторону оп.37/21. Отключение с 18.30-19.00ч.Сборка шлейфов на оп.37/20 в сторону оп.37/21.
3	14.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Замена ВЛ-10кв на СИП 31х95 от оп.37/18 в сторону КТП-318	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/18 в сторону КТП-318. Отключение с 18.30-19.00ч.Сборка шлейфов на оп.37/18 в сторону КТП-318.
4	17.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Монтаж РЛНД на КТП-320. Замена ВЛ-10кв на СИП 31х95 от оп.37/1 до оп.37/20.	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/1 в сторону оп.37/2. Отключение с 18.30-19.00ч.Сборка шлейфов на оп.37/1 в сторону оп.37/2.
5	18.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Замена ВЛ-10кв на СИП 31х95 от оп.37/1 до оп.37/20.	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/1 в сторону оп.37/2. Отключение с 18.30-19.00ч.Сборка шлейфов на оп.37/1 в сторону оп.37/2.

10.09.18  
Соловьев Тимур Александрович

6	19.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Замена ВЛ-10кВ на СИП 31х95 от оп.37/1 до оп.37/20.	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/1 в сторону оп.37/2. Отключение с 18.30-19.00ч. Сборка шлейфов на оп.37/1 в сторону оп.37/2.
7	20.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Покраска траверс, монтаж разрядников, монтаж контура заземления от оп.37/1 до оп.37/20.	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/1 в сторону оп.37/2. Отключение с 18.30-19.00ч. Сборка шлейфов на оп.37/1 в сторону оп.37/2.
8	21.09.2018	ВЛ-10кВ ф.3 РП-1280000	с 09.00 – 19.00ч	Покраска траверс, монтаж разрядников, монтаж контура заземления от оп.37/1 до оп.37/20.	Отключение ф.3 с 09.00-09.30ч. Разборка шлейфа на оп.37/1 в сторону оп.37/2. Отключение с 18.30-19.00ч. Сборка шлейфов на оп.37/1 в сторону оп.37/2.

Представитель заказчика

Начальник участка №3 Ставропольских ЭС

В.Г.Гвоздев

Представитель монтажной

организации ООО «ЭМС Строй»



Н.В. Павлов

10.09.2018 г.  
Комиссия изобр. Труменев